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Ordre du jour

• Organisation du chantier :

- Impact sur la circulation

- Présentation des principes de phasage des travaux

- Image du chantier

• Réfection de la piste cyclable sur la digue de la Garonne



Circulation



11 Avril 2011 : travaux de déviation des réseaux

4

Réduction à 1 seule voie 
par sens

Mise en sens unique 
nord->sud



Fin juin 2011 : déviation des réseaux au droit du 
PI Déodat de Séverac

5

Mise en sens unique
Est -> Ouest



Septembre 2011 : début des travaux secteur Feuga/Guesd e

6

Réduction à 1 seule voie 
par sens pont Saint Michel

Suppression de la trémie 
routière J. Guesde



Fin septembre 2011 : début des travaux du PI Déodat d e Séverac

7

Inversion sens unique
Ouest -> Est

Réduction J. Guesde à
2x1 voie (côté sud)
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Phasages des travaux



Boulevard Koenigs

9

Phase 1 = Chaussée + Trottoir Ouest

Phase 2 = Infra. Plateforme + Voie ferrée

Phase 3 = Trottoir Est

Profil définitif

Janv.2012 ��� � Avril 2012

Mai 2012 ��� � Juillet 2012

Août 2012 ��� � Septembre 2012

Profil définitif

Profil existant

Travaux Carrefour E.MALE

Septembre 2012 ��� � Février 2013

TRAVAUX DEVIATIONS RESEAUX

1er Avril 2011 ��� � Novembre 2011



Boulevard Déodat de Séverac 

10

Ouvertures pour accès 
riverains et poches 

stationnement

Balisage (béton) mis en place par la SMAT

Stationnement maintenu

Gestion emprise par concessionnaire

- suppression stationnement

- maintien continuité cheminement piétons

- maintien accès riverains

TRAVAUX DE DEVIATIONS DES RESEAUX : 15 Avril 2011 ��� � Janvier 2012



Boulevard Déodat de Séverac 

11

Profil existant

Phase 1 = Chaussée + Trottoir sud

E.MALE CX PIERRE

Phase 2 = Infra. Plateforme + Voie ferrée

Phase 3 = Trottoir nord

PN

Profil définitif

Janv.2012 ��� � Avril 2012 Mars 2012 ��� � Juillet 2012

Mai 2012 ��� � Oct. 2012 Août 2012 ��� � Déc. 2012

Nov.-Déc. 2012 1er trimestre 2013

Travaux Trémies + Cadre sous voie RFF

Mi-Novembre 2011 ��� � Fin 2012



Avenue de Muret 

12

Ouvertures pour accès 
riverains et poches 

stationnement

Balisage (béton) mis en place par la SMAT

Stationnement maintenu

Gestion emprise par concessionnaire

- suppression stationnement

- maintien continuité cheminement piétons

- maintien accès riverains

TRAVAUX DE DEVIATIONS DES RESEAUX : 15 Avril 2011 ��� � Janvier 2012



Avenue de Muret SUD

13

Phase 2 = Chaussée + Trottoir est

Phase 1 = Infra. Plateforme + Voie ferrée

Phase 3 = Chaussée + Trottoir ouest

Avril 2012 ��� � Octobre 2012

Novembre 2012 ��� � Janvier 2013

Février 2013 ��� � Avril 2013

Profil existant

Profil définitifREMISE A DOUBLE SENS DE L’AVENUE DE MURET : FIN 201 2



Profil définitif

14

Phase 2 = Chaussée + Trottoir est

Phase 1 = Infra. Plateforme + Voie ferrée

Phase 3 = Chaussée + Trottoir ouest

Janvier 2012 ��� � Juin 2012

Juillet 2012 ��� � Octobre 2012

Novembre 2012 ��� � Mars 2013

Avenue de Muret NORD
Profil existant

REMISE A DOUBLE SENS DE L’AVENUE DE MURET : FIN 201 2



Pont Saint-Michel 

15

Phase 1 = Etanchéité + Chaussée + Trottoir nord

Phase 2 = Etanchéité + Piste Chantier + Trottoir sud

Phase 3 = Voie ferrée

Octobre 2011 ��� � Mars 2012

Mars 2012 ��� � Août 2012

Avril 2012 ��� � Janvier 2013

Profil définitif

Profil existant

Phase 4 = Piste Cycles sud

Janvier 2013

TRAVAUX PONCTUELS DEVIATIONS RESEAUX 

Juillet-Août 2011

Profil existant



Allées Jules Guesde ( + Allées Paul Feuga) 

16

Août 2012 ��� � Septembre 2012

Profil définitif

Profil existant

Phase 1 = Infra. Plateforme + Voie ferrée + Chaussée + Trottoir nord

Pt St 
Michel

Gd Rond

Place 
Lafourcade Rue Ozenne

Décembre 2011 ��� � Janvier 2013 Décembre 2011 ��� � Juillet 2012

TRAVAUX DE DEVIATIONS DES RESEAUX = Avril 2011 ��� � Septembre 2011

Septembre 2011 ��� � Avril 2012

Phase 2 = Chaussée + Trottoir sud

Février 2013 ��� � Mai 2013 Août 2012 ��� � Novembre 2012 Juin 2012 ��� � Novembre 2012


